

**UCHWAŁA NR XLVII/399/2021
RADY GMINY ROKIETNICA**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/294/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 10f ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) w związku z art. 18. pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057)

Rada Gminy Rokietnica uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się § 9 Załącznika do uchwały nr XXXII/294/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2021 r. określającego Tryb i harmonogram opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 – 2030 poprzez zmianę harmonogramu prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 – 2030, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe zapisy Załącznika do uchwały nr XXXII/294/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2021 r. pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rokietnica

Izabela Dziamska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XLVII/399/2021
Rady Gminy w Rokietnicy
z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/294/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 – 2030.

Uchwałą nr XXXII/294/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku Rada Gminy Rokietnica zdecydowała o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030. Uchwała zawierała tryb i harmonogram prac nad Strategią. Harmonogram przewidywał zatwierdzenie Strategii Rozwoju do końca IV kwartału 2021 roku. Gmina zawarła umowę na realizację prac nad opracowaniem projektu dokumentu z firmą Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. w dniu 4 stycznia 2021 roku. Od tego dnia trwały prace nad przygotowaniem samego procesu tworzenia Strategii, a następnie kolejne kroki przewidziane w umowie i zmienianej uchwale. W przygotowywanym projekcie bardzo ważnym elementem był współudział mieszkańców, zarówno na etapie diagnozowania problemów, jak i w sposób szczególny w trakcie przystąpienia do formułowania celów rozwojowych dla Gminy Rokietnica na kolejną dekadę.

Zadania opisane w harmonogramie, uległy czasowemu przesunięciu. Powodem była konieczność bieżącego dostosowywania prowadzonych działań do sytuacji związanej z pandemią Covid-19 (praca zdalna, sytuacja kadrowa związana z rosnącym poziomem zachorowań, kwarantanną itp.), w tym do regulacji w sprawie obowiązywania określonych ograniczeń i obostrzeń. Istotne z punktu widzenia diagnozy badanie satysfakcji mieszkańców (ankieta umożliwiająca wyrażenie opinii na temat jakości życia w Gminie, potrzeb i oczekiwań), które zakładać musiało możliwość udziału osób wykluczonych cyfrowo, należało dostosować do terminu publikacji ankiety w lokalnym miesięczniku „Rokickie Wiadomości”, a następnie umożliwić jej dostarczenie w wersji papierowej w odpowiednim terminie. Stąd wstępnie założonych działań diagnostycznych, zakończonych podsumowaniem wyników badań i ich udostępnieniem zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej (ponownie za pośrednictwem „Rokickich Wiadomości”), nie udało się przeprowadzić przed końcem II kwartału 2021 r.

Kolejnym ważnym krokiem były zaplanowane na II kwartał 2021 r. warsztaty z planowania celów. Ich istotnym założeniem był bezpośredni udział interesariuszy reprezentowanych przez możliwie szeroką grupę mieszkańców wypowiadających się w trakcie zorganizowanych w tym celu konsultacji. Z powodu opóźnienia realizacji etapu diagnostycznego, nieuzasadnione stało się ich organizowanie na początku III kwartału z uwagi na okres wakacyjny. Najbezpieczniejszym terminem był zatem przełom września i października - również ze względu na czas niezbędny do rozpropagowania informacji o planowanych działaniach.

Z uwagi na powyższe opracowanie projektu kompleksowego dokumentu strategicznego możliwe będzie nie wcześniej niż w pierwszej dekadzie stycznia 2022 roku. W konsekwencji pierwszy kwartał 2022 roku poświęcony zostanie na jego konsultowanie poprzez zbieranie uwag i komentarzy, a następnie opiniowanie przez uprawnione organy. Natomiast przedstawienie projektu Strategii Radzie Gminy nastąpi na początku II kwartału 2022 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

§ 9. Harmonogram prac nad projektem Strategii po aktualizacji kształtuje się następująco:

| | Etap | Zadania do wykonania | Termin realizacji |
|----|---|--|--------------------------|
| 1. | Rozpoznanie i analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie | Diagnoza aktualnego stanu Gminy | Zrealizowano |
| 2. | Konsultacje społeczne I | Prezentacja diagnozy Gminy | Zrealizowano |
| | | Badanie ankietowe różnych grup społecznych w zakresie ich opinii nt. jakości życia w Gminie, potrzeb i oczekiwań | Zrealizowano |
| | | Podsumowanie wyników badań | Zrealizowano |
| 3. | Prace koncepcyjne nad dokumentem strategicznym | Opracowanie wizji i misji działania, słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń (Analiza SWOT) | Zrealizowano |
| 4. | Konsultacje społeczne II | Przygotowanie do przeprowadzenia konsultacji społecznych II | Zrealizowano |
| | | Przeprowadzenie konsultacji społecznych mających na celu określenie priorytetów, opracowanie drzew problemów i drzew celów | Zrealizowano |
| 5. | Prace koncepcyjne nad dokumentem strategicznym z uwzględnieniem wniosków z konsultacji społecznych I i II | Wytyczenie celów strategicznych | styczeń 2022 |
| | | Stworzenie systemu oceny i pomiaru efektywności realizacji zadań z uwzględnieniem powiązań zadań z innymi projektami | |
| | | Opracowanie planu wdrożenia dokumentu | |

| | | | |
|----|---------------------------|--|-----------------|
| | | Opracowanie komunikacji społecznej w trakcie wdrażania dokumentu | |
| | | Opracowanie projektu kompleksowego dokumentu strategicznego | |
| 6. | Konsultacje społeczne III | Prezentacja gotowego dokumentu strategii oraz zbieranie uwag i komentarzy do strategii | I kwartał 2022 |
| | | Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji | I kwartał 2022 |
| 7. | Opiniowanie dokumentu | Sporządzenie pism do Zarządu Województwa Wielkopolskiego celem wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa | I kwartał 2022 |
| | | Sporządzenie pism do RDOŚ i Sanepid celem opiniowania dokumentu strategii oraz oceny konieczności wykonania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko strategii | I kwartał 2022 |
| 8. | Zatwierdzenie Strategii | Przedstawienie projektu Strategii Radzie Gminy | II kwartał 2022 |